



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



Número de oficio: DG/402-B/327/2020

Asunto: Informe

Mérida, Yucatán a 13 de julio de 2020.

Lic. Efraín Cruz Morales

Director General de Rehabilitación e Inclusión del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Presente

Con relación al **Programa de Atención a Personas con Discapacidad**, adjunto el informe de avances físico-financieros, del proyecto denominado:

- **"Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán";** aprobado por un monto de **\$949,279.00 (Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa S039, donde se informa sobre los avances de la aplicación de los recursos y el cumplimiento de metas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. María Cristina Castillo Espinosa

Directora General

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

C.c.p. **Lic. Sally Jacqueline Pardo Semo**, Jefa de la Unidad de Asistencia e Inclusión Social-SNDIF.

MLCV

Av. Alemán núm. 355
Col. Itzimná
C.P. 97100 Mérida, Yucatán México

T +52 (999) 9 42-20-30
www.dif.yucatan.gob.mx



PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME DE AVANCES FISICO- FINANCIEROS

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
13 de julio de 2020	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
22 de mayo de 2020.				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán	
Nombre del Director (a) General	Lic. María Cristina Castillo Espinosa.	
Domicilio	Avenida Alemán Número 355, Colonia Itzimná, C.P.97100, Mérida Yucatán	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(999) 942-2030 Ext.14322	macristina.castillo@yucatan.gob.mx	www.dif.yucatan.gob.mx

Nombre del Proyecto
Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán

Objetivo del Proyecto
Fortalecer la calidad de los servicios que se proporcionan a la población pediátrica en 4 Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán, a través de la adquisición de equipo especializado TOi Robot System que permita brindar servicios de atención de calidad y calidez humana a la población infantil con discapacidad en el estado de Yucatán; promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
<p>El Sistema Estatal Yucatán realizó el análisis de las unidades básicas de rehabilitación para ver el equipamiento actual, así como las condiciones de los equipos disponibles.</p> <p>Se realiza lista de equipos necesarios para las unidades, así como la distribución de los mismos</p> <p>Se llenan los formatos del proyecto y envían a la Unidad de Asistencia e Inclusión Social del DIF Nacional, para su aprobación.</p> <p>Se formaliza el convenio el día 08 de abril del año en curso.</p> <p>Se recibe información de la cantidad de recurso asignado el día 22 de mayo del año en curso.</p>

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Elaboración y presentación del proyecto	100%	Se realiza el análisis de las UBR para verificar e identificar necesidades de equipamiento Se realiza la cotización de los equipos Se realiza la propuesta de la distribución de los equipos en las UBR
Aprobación del proyecto	100%	Se elabora la documentación requerida. Se envían los documentos a DIF Nacional. Aprobación de proyectos por parte de la Unidad de Asistencia e Inclusión Social.
Formalización de Convenio	100%	Se recibe notificación del presupuesto asignado para el proyecto Se envió convenio debidamente firmado el día 08 de abril del año en curso y rubricado por el titular del SEDIF.
Radicación de recursos	100%	Se da aviso a las autoridades correspondientes de la UBR Se radicaron los recursos a la entidad el 22 de mayo del presente año y se solicitó creación de comité integrado por pacientes activos de las UBR.

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Toi Robot System + 3AP.	\$ 536,000.00	-----	-----	-----
Camas de tratamiento con colchón.	\$31,600.00	-----	-----	-----
Barras paralelas infantiles con obstáculos y plataforma.	\$66,720.00	-----	-----	-----
Espejo acrílico para retroalimentación visual de 1.25 x 2.5.	\$75,255.00	-----	-----	-----

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Carro con set psicomotricidad.	\$89,600.00	-----	-----	-----
Bosu adaptado base amortiguada.	\$19,200.00	-----	-----	-----
Total de acciones			\$818,375.00	
I.V.A.			\$130,904.00	
Total de Acciones			\$949,279.00	

Informe Gráfico de Avances
No aplica

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones
De acuerdo a las metas establecidas en el segundo trimestre del proyecto aprobado, se cumplieron de manera exitosa al 100%.

Lic. María Cristina Castillo Espinosa.
Directora General del SEDIF Yucatán